

Umbau mit Erweiterung Kindergarten Dietmanns

88410 Bad Wurzach, Dietmanns

Gemeinderatsitzung 16 Dezember 2024

VISUALISIERUNGEN



VISUALISIERUNGEN




KOSTENÜBERSICHT AUSSCHREIBUNGSPAKET 1

	Gewerk	Ablauf der Angebotsfrist		Kosten lt. Kostenberechnung		Kosten lt. bepreistem LV		wirtschaftlichstes Angebot (geprüft)		Differenz		
		Datum	Uhrzeit	Netto	Brutto	Netto	Brutto	Netto	Brutto	Kostenber. Brutto	Angebot liegt bei % über/unter dem Ansatz der Kostenberechnung	vgl. LV Brutto
01	Abbrucharbeiten	28.11.2024	09.00 Uhr	70.000,00 €	83.300,00 €	55.357,00 €	65.874,83 €	23.607,50 €	28.092,93 €	-55.207,08 €	-66%	-37.781,91 €
02	Erdarbeiten	28.11.2024	11.00 Uhr	35.400,00 €	42.126,00 €	49.281,00 €	58.644,39 €	38.581,40 €	45.911,87 €	-3.785,87 €	9%	-12.732,52 €
03	Beton- und Stahlbetonarbeiten	28.11.2024	10.30 Uhr	148.232,44 €	176.396,60 €	115.147,15 €	137.025,11 €	110.747,88 €	131.789,98 €	-44.606,63 €	-25%	-5.235,13 €
04	Zimmerer- und Holzbauarbeiten	28.11.2024	13.30 Uhr	138.563,65 €	164.890,74 €	154.402,50 €	183.738,98 €	158.824,62 €	189.001,30 €	-24.110,55 €	15%	-5.262,32 €
05	Abdichtungsarbeiten	28.11.2024	09.30 Uhr	49.270,60 €	58.632,01 €	47.067,00 €	56.009,73 €	38.737,30 €	46.097,39 €	-12.534,63 €	-21%	-9.912,34 €
06	Fenster, Fenstertüren mit Sonnenschutz	28.11.2024	11.30 Uhr	89.261,00 €	106.220,59 €	90.865,00 €	108.129,35 €	88.842,35 €	105.722,40 €	-498,19 €	0%	-2.406,95 €


Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.

SCHNITT B-B



SCHNITT B-B

DETAILS



GERÄTEHÜTTE/FAHRRADÜBERDACHUNG

